PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com

Ежемесячный отчет о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" (июнь)

Субъект РФ		**Томская область**
Муниципальное образование		**Верхнекетский район**
Код ОКТМО		

Общее количество контрактов на текущий год		2
В статусе "Черновик"		0
В статусе "Готовится документация"		0
В статусе "Размещён на площадке"		0
В статусе "Выбран исполнитель"		0
В статусе "Контракт заключён"		2
В статусе "Приёмка работ"		0
В статусе "Есть претензии"		0
В статусе "Контракт расторгнут"		0
В статусе "Контракт закрыт"		0
Планируемая стоимость		0
Сметная стоимость		564 335
Законтрактованная стоимость		561 563
Выплаченная стоимость		0
Сумма экономии средств по контрактам		2 771

Согласовано:

Администрация Белоярского городского поселения

Антонович А.Г.

(должность, ФИО)

(подпись)

м.п.

Дата: 13.07.2018г.

Богдан Е.А.

Прозоров А.В.

Николаенко А.В.

Шишлина Г.В.

Тепасмо С.А.

Прозорова Е.

Г.В. Овчаров

А.А. Пояков

Н.Н. Кондратенко

О.А. Орлова

Н.Я. Чупина

О.В. Шишкина

PDF-XChange Viewer
Click to buy NOW!
www.docu-track.com