

Ежемесячный отчет о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
(май)

Субъект РФ	Томская область
Муниципальное образование	Верхнекетский район
Код ОКТМО	

Общее количество контрактов на текущий год	2
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	2
В статусе "Контракт заключён"	0
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	0
Сметная стоимость	564 896
Законтрактованная стоимость	0
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0

Согласовано:

Г.В. Свободов

(должность, ФИО)

(подпись)

м.п.

Дата: 09.06.2018г.

Иванов *Владимир И.А.*
Мухоморов *Прозоров А.В.*
Сестерина *Прозорова И.*
А.Корю *Коровина А.С.*
Корова *Кондратьев И.И.*
Корова *О.Ильинич*
Корова *Ферасидов С.А.*