



Повестка заседания:

1. Принятие мер в отношении подрядчиков по устранению выявленных дефектов после выполненных работ в рамках реализации «Формирование комфортной городской среды» 2017 года.
2. Ежемесячный отчет о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за июнь 2018года.

**Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:**

На заседании присутствует Комиссия в полном составе, в связи с чем заседание считается правомочным.

**Решили:** Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений.

Проголосовали: ЗА 12 /двенадцать/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.  
Решение принято единогласно.

1. Принятие мер в отношении подрядчиков по устранению выявленных дефектов после выполненных работ в рамках реализации «Формирование комфортной городской среды» 2017 года.

**Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:**

В рамках муниципального контракта №Ф.2017.442849 от 16.10.2017г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области, выявлены многочисленные дефекты:

- Строительный мусор после проведенных работ.
- Отсутствие бетонирования Игрового комплекса «Башня с горкой».
- Обрушение грунта в местах нахождения старых и установления новых столбов ограждения.
- Отсутствие фонарей возле 3 и 4 подъезда.

В отношении подрядчика индивидуального предпринимателя Агагусейнова М.А.-о, были направлены претензии, после чего он устранил следующие недостатки:

- Вывезен строительный мусор;
- Произведена отсыпка грунтом мест установление новых столбов ограждения.

**Предлагаю** направить претензию в отношении подрядчика индивидуального предпринимателя Агагусейнова М.А.-о по исправлению вышеуказанных не исполненных дефектов, со сроком в течение 5 рабочих дней.

В случаи невыполнения обязательств по муниципальному контракту №Ф.2017.442849 Администрации Белоярского городского поселения решить вопрос в Судебном порядке.