

ПРОТОКОЛ № 5

Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области

Р.п. Белый Яр

04.09.2018

Время:

15⁰⁰

Присутствовали: 10 членов комиссии.

Овчаров Тимофей Владимирович Заместитель Главы Белоярского городского поселения (председатель Комиссии);

Шишкина Ольга Викторовна – Управляющий делами Администрации Белоярского городского поселения (заместитель председателя Комиссии);

Кондратюк Николай Николаевич – ведущий специалист Администрации Белоярского городского поселения по архитектуре и строительству (секретарь Комиссии);

Богдан Татьяна Александровна – директор ООО «УК Веста», депутат Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Прозорова Елена Ивановна – член Общероссийского народного фронта Томской области (по согласованию);

Шипелик Ирина Владимировна – председатель Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Герасимов Сергей Анатольевич – депутат Совета Белоярского городского поселения (по согласованию);

Прозоров Александр Викторович – депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию);

Озиева Олеся Анатольевна – директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Чупина Наталья Янисовна - инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Повестка заседания:

1. Отчет по устранению выявленных дефектов после выполненных работ в рамках реализации «Формирование комфортной городской среды» 2017 года по устранению выявленных дефектов после выполненных работ в рамках реализации «Формирование комфортной городской среды» 2017 года.
2. Ежемесячный отчет о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за август 2018года.

Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:

На заседании присутствует Комиссия в неполном составе, в связи с чем заседание считается правомочным.

Решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений.

Проголосовали: ЗА 10 /десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

1. Отчет по устранению выявленных дефектов после выполненных работ в рамках реализации «Формирование комфортной городской среды» 2017 года.

Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:

В рамках муниципального контракта №Ф.2017.442849 от 16.10.2017г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области, подрядчику индивидуального предпринимателя Агагусейнова М.А.-о, были направлены претензии, после чего он устранил недостатки по работам 2017 года.

2. Ежемесячный отчет о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за июнь 2018 года.

Докладывает инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской области Чупина Наталья Янисовна.

Чупина Наталья Янисовна доложила:

1) В настоящее время выполнен муниципальный контракт на выполнения работ по благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова,16 в р.п. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области. Малые архитектурные формы. Производитель работ ООО «Атрикс42».

2) Работы по благоустройству территории зоны отдыха граждан на озере Светлое в р.п. Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области. Планировка территории, ограждение. Производитель ООО «БСК». Находятся на стадии завершения.

3) Заключен договор по установки мафов с ООО «Рассвет» по ул. Свердлова,16. Работы находятся на стадии завершения

Сметная стоимость на выполнение работ по двум объектам с учетом дополнительных работ составляет 573527 руб.

Сумма двух муниципальных контрактов и договора 570563 руб.


Сумма экономии средств по контрактам 2964 руб.


Решение:


Проголосовали: ЗА 10 /десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.


Председатель комиссии: _____  Т.В. Овчаров

Члены комиссии: _____  О.В. Шишкина

_____  А.В. Прозоров

_____  Е.И. Прозорова


_____  Т.В. Шипелик

_____  О.А. Озиева

_____  О.А. Чупина

_____ А.А. Троянов

_____  Т.А. Богдан

_____  С.А. Герасимов

Протокол вел: _____  Н.Н. Кондратюк

